

Proyecto 4 Simulación Clínica Avanzada e Innovación Docente C78-PY-OD41-01

Programa asociado EXCELENCIA E INNOVACIÓN DOCENTES **C78-PP-OD41-01**

Unidad responsable Equipo decanal

Unidades participantes Departamentos con docencia en los títulos del Centro

Participantes

Responsable de Calidad y Asuntos Económicos
 Coordinación de la Extensión Docente de Jerez
 Coordinación de Posgrado en Enfermería
 Coordinación de Posgrado en Fisioterapia
 Profesorado Coordinadores de asignaturas con talleres y simulación clínica
 Servicio de Infraestructuras de la UCA
 Servicio de Contratación de la UCA
 Servicio de Audiovisuales y Comunicaciones de la UCA
 Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios (Técnico de Laboratorio)

Seguimiento de la calidad del centro que motiva el proyecto:

Objetivo 5 Mejorar las infraestructuras físicas y telemáticas para la impartición de la docencia.

Incluir las actividades:

- AC. 5.1 Diagnosticar las necesidades de infraestructuras y equipamientos de las titulaciones del Centro
- AC. 5.2 Análisis de espacios y equipamiento del Centro
- AC. 5.3 Crear una sala de simulación clínica en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia.
- AC. 5.4 Optimizar las posibilidades docentes del Laboratorio de Análisis del Movimiento.

Objetivos generales asociados

OG- básico

OD4 Promover la excelencia en la docencia y la innovación docente, garantizando una experiencia académica enriquecedora y accesible para todos los colectivos implicados.

Objetivos específicos asociados

OE- básico

OD41 Fortalecer la mejora de la docencia a través de actuaciones de innovación.

OE- relacionado

OD42 Potenciar la dotación de recursos para la docencia.

Descripción:

Proyecto orientado a reforzar la formación práctica y clínica del estudiantado de Enfermería y Fisioterapia mediante la implantación y consolidación de metodologías docentes basadas en simulación clínica avanzada, aprendizaje experiencial y resolución de casos reales. El proyecto está dirigido principalmente al estudiantado de grado y posgrado, así como al PDI con docencia clínica, y se desarrolla en coordinación con centros sanitarios colaboradores, garantizando una formación alineada con la realidad asistencial y las competencias profesionales exigidas.

Resultados esperados:

- Mejora de las competencias clínicas y profesionales del estudiantado.
- Incremento del uso de metodologías docentes innovadoras en asignaturas clínicas.
- Mayor seguridad y preparación del estudiantado para las prácticas externas.

-
- Incremento de la satisfacción del estudiantado y del profesorado.
-

Horizonte temporal:

2026-2027

Actividades	Fecha	
	<i>Inicio</i>	<i>Fin</i>
AC0. Diagnosticar las necesidades de infraestructuras y equipamientos de las titulaciones del Centro. Análisis de espacios y equipamiento del Centro. Crear una sala de simulación clínica en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Optimizar las posibilidades docentes del Laboratorio de Análisis del Movimiento.		
AC1. Diagnóstico de necesidades en docencia clínica	01/2026	03/2026
AC2. Diseño del plan de simulación clínica	04/2026	05/2026
AC3. Formación del PDI en simulación e innovación docente	06/2026	12/2026
AC4. Implantación progresiva en asignaturas	07/2026	05/2027
AC5. Dotación de simuladores clínicos para el nuevo aulario de Jerez y sala de simulación	06/2026	11/2027

Indicadores de seguimiento

OD41 Incorporación de resultados de proyectos de innovación en los programas docentes de las asignaturas

OD41 Número de proyectos de innovación docente presentados y aprobados anualmente

OD41 Porcentaje de profesorado estructural participante en iniciativas de innovación docente

Hitos	Fecha	Evidencia	% Avance
H1 Formación inicial del PDI completada	05/2026	<i>Certificados</i>	40%
H2 Incorporación de la innovación en los programas de asignaturas	06/2026	<i>Programas de las asignaturas</i>	60%
H3 Simuladores clínicos y modelos adquiridos y operativos	09/2026	<i>Facturas abonadas y material inventariado</i>	80%
H4 Innovación incorporada a la docencia y evaluada la satisfacción	09/2027	<i>Resultado de los indicadores publicados en el cuadro de mando</i>	100%

Previsión de recursos

- Formación del PDI
- Actualización de equipamiento de simulación
- Material docente específico

Presupuesto

 5.000 €
 20.000 €
 100.000 €

 Total Proyecto C78-PY-OD41-01 125.000 €

Cronograma 2026													
Actividades/ Hitos	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
AC1													
AC2													
H1													
AC3													
H2													
AC4													
AC5													
H3													